



เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยจัดทำเป็นรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จึงขอประกาศมา เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสรวร ด่านเสริมสุข)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือในการทดสอบผลการดำเนินงานของเทศบาล ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ และทราบถึงทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ซึ่งได้มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ผู้จัดทำหวังว่าจะใช้เป็นกรอบในการวางแผนการพัฒนา การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	6
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
1. การติดตามผลการดำเนินงาน	78
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	79
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	80
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม	82
ภาคผนวก	
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	7
3. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	15
4. ประกาศเทศบาลเมืองบ้านเป็ด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	17

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวางแผนพัฒนา โดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ พร้อมได้นำแผนงาน/โครงการที่ได้วางแผนไว้ไปปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด และพร้อมที่จะดำเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการที่ คณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ประจำปี 2568 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมในทุกมิติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย

รายงานการติดตาม//ละประเมินผล//แผนพัฒนา/เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

๑. นายทวีพงษ์	ศิริกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ชัย	ทิพย์รักษา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	กรรมการ
๓. นายธนวัฒน์	บุตรตัว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓	กรรมการ
๔. นายเลอชิต	จิงจรัสทรัพย์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายสมหวัง	จันทร์เทพ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด		ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น		ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นายเสถียร	ภูมะณี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางบุหงา	จุ่มอังวะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางวาริสา	แก้วดอนหัน	รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	กรรมการ
๑๑. นายมนตรี	สุพรหมอินทร์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๒. จำเอกจกรี	เชื้อบุญมี	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ/ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้กับประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านเป็ด จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาล ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ด สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
3. เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินโครงการได้

ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. เทศบาลเมืองบ้านเป็ดแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ด
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการติดตาม
3. เทศบาลเมืองบ้านเป็ด นำแนวทางการติดตามไปเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
4. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทาง ที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้กำหนด
5. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
6. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
7. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบค้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบค้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร
2. ทำให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย
3. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผลหรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ส่วนที่ 2

สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ดังนี้

“ พัฒนาเมืองให้มั่งคั่ง สร้างสังคมอุดมสุข ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด, ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	- พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน - สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น - สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	1.สำนักปลัดเทศบาล 2.กองช่าง 3.กองสาธารณสุขฯ 4.กองการศึกษา 5.กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	- พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน - สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - พัฒนา สนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งด้านการกีฬา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.กองสวัสดิการสังคม 2.กองสาธารณสุข 3.กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	- พัฒนา สนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งด้านการกีฬา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาจัดทำรายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	- พัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน	กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	- ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน	1.สำนักปลัดเทศบาล 2.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3.กองการเจ้าหน้าที่

การวางแผน

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	61	77,164,000	53	31,925,000	53	33,367,000	44	24,834,000	46	23,072,000
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	49	68,791,200	49	69,754,000	49	70,708,800	49	71,804,800	49	72,965,800
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	9	525,000	9	525,000	9	525,000	9	525,000	9	525,000
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	16	2,170,000	16	2,170,000	16	2,170,000	16	2,170,000	16	2,170,000
รวม	136	148,800,200	128	104,524,000	128	106,920,800	119	99,483,800	121	98,882,800

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	28	94,471,630	8	24,893,400	5	3,047,500	5	3,047,500	4	524,500
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	4	300,000	3	200,000	3	200,000	3	200,000	3	200,000
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	2	1,170,000	2	1,200,000	2	1,700,000	2	1,750,000	2	1,750,000
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	1	2,000,000	1	2,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	1	27,000	1	27,000	1	27,000	1	27,000	1	27,000
รวม	36	97,968,630	15	28,320,400	12	5,974,500	11	5,024,500	10	2,501,500

๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	3	5,190,100	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3	5,190,100	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็น เมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่ อาศัยและประกอบอาชีพ	14	13,683,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาการจัดการ การศึกษาและยกระดับ คุณภาพชีวิต และระบบ สุขภาพให้มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมในทุก มิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้ องค์กรมีสถานการณ์ทาง การเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร และส่งเสริม ศักยภาพบุคลากรให้เป็น องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	15	14,683,000	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	1	653,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1	653,000	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	36	31,506,500	102	55,908,700	20	25,430,800	8	7,512,300	5	6,719,000
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	-	-	78	6,852,700	78	7,239,900	78	7,534,700	78	7,798,700
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	-	-	23	460,000	23	460,000	23	460,000	23	460,000
4. การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	2	130,000	2	130,000	2	130,000	2	130,000
รวม	36	31,506,500	205	63,351,400	123	33,260,700	111	15,637,000	108	15,107,700

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2567 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็น เมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่ อาศัยและประกอบอาชีพ	-	-	13	54,100,900	3	18,000,000	3	18,000,000	3	18,000,000
2. การพัฒนาการจัด การศึกษาและยกระดับ คุณภาพชีวิต และระบบ สุขภาพให้มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมในทุก มิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้ องค์กรมีสถานการณ์ทาง การเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร และส่งเสริม ศักยภาพบุคลากรให้เป็น องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	13	54,100,900	3	18,000,000	3	18,000,000	3	18,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2567 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	-	-	6	53,564,200	31	36,987,050	54	74,278,000	-	-
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	6	53,564,200	31	36,987,050	54	74,278,000	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 พ.ศ.2567 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	-	-	1	348,000	1	348,000	1	348,000	1	348,000
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	1	348,000	1	348,000	1	348,000	1	348,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็น เมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่ อาศัยและประกอบอาชีพ	-	-	-	-	1	30,000,000	3	8,070,000	-	-
2. การพัฒนาการจัดการ การศึกษาและยกระดับ คุณภาพชีวิต และระบบ สุขภาพให้มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมในทุก มิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้ องค์กรมีสถานการณ์ทาง การเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร และส่งเสริม ศักยภาพบุคลากรให้เป็น องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000
รวม	-	-	-	-	2	30,500,000	4	8,570,000	1	500,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 10 พ.ศ.2568 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	-	-	-	-	1	20,000	1	25,000	1	30,000
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทหภูมิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	1	20,000	1	25,000	1	30,000

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 11 พ.ศ.2568 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็น เมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่ อาศัยและประกอบอาชีพ	-	-	-	-	-	-	15	4,750,195	-	-
2. การพัฒนาการจัด การศึกษาและยกระดับ คุณภาพชีวิต และระบบ สุขภาพให้มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุม	-	-	-	-	-	-	2	600,000	2	600,000
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมในทุก มิติ	-	-	-	-	-	-	1	300,000	1	300,000
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้ องค์กรมีสถานการณ์ทาง การเงินที่มั่นคงและสมดุล	-	-	-	-	-	-	1	15,000,000	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร และส่งเสริม ศักยภาพบุคลากรให้เป็น องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	19	20,650,195	3	900,000

 รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มีการเพิ่มเติมทั้งหมด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	143	222,668,230	184	223,740,200	115	150,180,350	134	143,839,995	60	51,663,500
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	53	69,091,200	130	76,806,700	131	78,168,700	133	80,164,500	133	81,594,500
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	11	1,695,000	34	2,185,000	34	2,685,000	35	3,035,000	35	3,035,000
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	2	2,150,000	2	2,150,000	2	1,150,000	2	15,150,000	1	150,000
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	18	3,197,000	19	2,327,000	20	2,827,000	20	2,827,000	20	2,827,000
รวม	227	298,801,430	369	307,208,900	302	235,011,050	324	245,016,495	249	139,270,000

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด มีการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) รายละเอียดดังนี้

มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 26 ครั้ง

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1 ประกาศใช้วันที่ 1 ส.ค. 2565 จำนวน 17 โครงการ
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 15 ธ.ค. 2565 จำนวน 2 โครงการ
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3 ประกาศใช้วันที่ 10 ก.พ. 2566 จำนวน 1 โครงการ
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4 ประกาศใช้วันที่ 28 ก.พ. 2566 เป็นการแก้ไขตามหนังสือสั่งการ
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 5 ประกาศใช้วันที่ 11 พ.ค. 2566 จำนวน 1 โครงการ
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 6 ประกาศใช้วันที่ 10 ส.ค. 2566 จำนวน 24 โครงการ
7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 7 ประกาศใช้วันที่ 18 ก.ย. 2566 จำนวน 1 โครงการ
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 8 ประกาศใช้วันที่ 12 ต.ค. 2566 จำนวน 39 โครงการ
9. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 9 ประกาศใช้วันที่ 3 พ.ย. 2566 จำนวน 3 โครงการ
10. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 10 ประกาศใช้วันที่ 29 พ.ย. 2566 จำนวน 1 โครงการ
11. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 11 ประกาศใช้วันที่ 25 ธ.ค. 2566 จำนวน 1 โครงการ
12. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 12 ประกาศใช้วันที่ 13 ก.พ. 2567 จำนวน 1 โครงการ
13. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 13 ประกาศใช้วันที่ 19 เม.ย. 2567 จำนวน 1 โครงการ
14. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 14 ประกาศใช้วันที่ 9 พ.ค. 2567 จำนวน 2 โครงการ
15. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 15 ประกาศใช้วันที่ 14 มิ.ย. 2567 จำนวน 5 โครงการ
16. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 16 ประกาศใช้วันที่ 5 ก.ค. 2567 จำนวน 30 โครงการ
17. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 17 ประกาศใช้วันที่ 18 ก.ค. 2567 จำนวน 5 โครงการ
18. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 18 ประกาศใช้วันที่ 7 ส.ค. 2567 จำนวน 55 โครงการ
19. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 19 ประกาศใช้วันที่ 23 ส.ค. 2567 จำนวน 18 โครงการ
20. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 20 ประกาศใช้วันที่ 29 ส.ค. 2567 จำนวน 9 โครงการ
21. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 21 ประกาศใช้วันที่ 12 ก.ย. 2567 จำนวน 4 โครงการ
22. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 22 ประกาศใช้วันที่ 18 พ.ย. 2567 จำนวน 6 โครงการ
23. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 23 ประกาศใช้วันที่ 28 พ.ย. 2567 จำนวน 1 โครงการ
24. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 24 ประกาศใช้วันที่ 22 พ.ค. 2568 จำนวน 1 โครงการ
25. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 25 ประกาศใช้วันที่ 27 มิ.ย. 2568 จำนวน 1 โครงการ
26. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 26 ประกาศใช้วันที่ 30 ก.ค. 2568 จำนวน 24 โครงการ

มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 13 ครั้ง

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประกาศใช้วันที่ 1 ส.ค. 2565
จำนวน 21 โครงการ
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 26 ต.ค. 2565
จำนวน 2 โครงการ
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประกาศใช้วันที่ 15 ธ.ค. 2565
จำนวน 4 โครงการ
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ประกาศใช้วันที่ 6 ก.พ. 2566
จำนวน 1 โครงการ
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ประกาศใช้วันที่ 23 มี.ค. 2566
จำนวน 2 โครงการ
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 ประกาศใช้วันที่ 10 ส.ค. 2566
จำนวน 17 โครงการ
7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 ประกาศใช้วันที่ 3 พ.ย. 2566
จำนวน 2 โครงการ
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 ประกาศใช้วันที่ 13 ก.พ. 2567
จำนวน 3 โครงการ
9. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 ประกาศใช้วันที่ 14 มิ.ย. 2567
จำนวน 1 โครงการ
10. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ประกาศใช้วันที่ 8 ก.ค. 2567
จำนวน 3 โครงการ
11. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11 ประกาศใช้วันที่ 2 ก.ย. 2567
จำนวน 1 โครงการ
12. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ประกาศใช้วันที่ 11 ธ.ค. 2567
จำนวน 4 โครงการ
13. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 ประกาศใช้วันที่ 30 ก.ค. 2568
จำนวน 47 โครงการ

 สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หลังจากการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ทั้งหมด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	108	129,719,330	172	211,003,700	157	293,571,167	150	189,787,295	51	48,808,500
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	53	72,191,200	130	86,306,700	131	91,981,500	133	105,979,700	133	110,496,700
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	11	3,045,000	34	4,035,000	34	4,535,000	35	5,785,000	35	5,785,000
4. การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	2	2,150,000	2	2,150,000	2	1,150,000	2	15,150,000	1	150,000
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	18	3,247,000	19	2,417,000	20	3,097,000	20	3,217,000	20	3,217,000
รวม	192	210,352,530	357	305,912,400	344	394,334,667	340	319,918,995	240	168,457,200

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ 230 โครงการ งบประมาณ 112,966,000 บาท และโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 4,175,767 บาท

รวมทั้งสิ้น 234 โครงการ งบประมาณ 117,141,767 บาท

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด มีการเบิกจ่าย จำนวน 174 โครงการ งบประมาณ 84,487,288.70 บาท ผูกพัน งบประมาณไว้ จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 22,215,121 บาท รวมโครงการที่มีการเบิกจ่ายและผูกพัน งบประมาณ จำนวน 205 โครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 234 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.61 ของโครงการทั้งหมด รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน 106,702,409.70 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 117,141,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.09 ของงบประมาณทั้งหมด

เทศบาลเมืองบ้านเป็ดมีโครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 55,142,000 บาท

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

เทศบาลเมืองบ้านเป็ดมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 344 โครงการ นำไปใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 234 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.02 ของโครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 110 โครงการ

ตารางเปรียบเทียบการจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการที่ ได้รับอนุมัติฯ	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ แล้ว และ ผูกพัน งบประมาณไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณที่ผูก ผันไว้	ผลต่างการใช้ จ่ายงบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็น เมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่ อาศัยและประกอบอาชีพ	82	71	42,018,867	12,795,576.78	22,215,121	7,008,169.22
2. การพัฒนาการจัด การศึกษาและยก ระดับ คุณภาพชีวิต และระบบ สุขภาพให้มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุม	109	99	71,609,900	68,914,001.52	-	2,695,898.48
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	29	23	2,120,000	1,837,208	-	282,792
4. การพัฒนาจัดหารายได้ และการจัดการทรัพยากรให้ องค์กรมีสถานการณ์ทาง การเงินที่มั่นคงและสมดุล	1	1	80,000	14,750	-	65,250
5. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร และส่งเสริม ศักยภาพบุคลากรให้เป็น องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	13	11	1,313,000	925,752.40	-	387,247.60
รวม	234	205	117,141,767	84,487,288.70	22,215,121	10,439,357.30

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568)

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ										
1	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	350,000	120,000	-	230,000	-	221,680	8,320	✓	-	-
	โอนลด ไปค่าลงทะเบียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 20,000 บาท										
	โอนลด ไปเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 100,000 บาท										
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	30,000	-	20,000	-	12,600	7,400	✓	-	-
	โอนลด ไปค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท										
3	โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	✓
	โอนลด ไปค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000 บาท										
4	โครงการสำรวจร่วมชุมชนรอบค่ายสามัคคีให้กับกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสี่เหลียวโคไชย	60,000	-	-	60,000	-	-	60,000	-	-	✓
5	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	100,000	-	-	100,000	-	100,000	-	✓	-	-
	ให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด										
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวา	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	✓
	หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย										
7	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาล้างแ่ง อัดค้ำย วัสดุภัย วาดภัยและสาธารณภัยอื่นๆ	600,000	-	747,430	1,347,430	-	1,334,441.73	12,988.27	✓	-	-
	โอนเพิ่ม มาจากวัสดุสำนักงาน 130,000 บาท										
	โอนเพิ่ม มาจากวัสดุคอมพิวเตอร์ 76,430 บาท										
	โอนเพิ่ม มาจากค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 100,000 บาท										

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ยกผัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ
10	โครงการจ้างออกแบบสนามกีฬาฟุตบอลบ้านเปิด	450,000	417,267	-	32,733	-	-	32,733	-	-	✓
	โอนลด ไปเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 417,267 บาท										
11	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คลส. 1 ชั้น	531,000	505,000	-	26,000	-	-	26,000	-	-	✓
	โอนลด ไปตั้งซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) 65,000 บาท										
	โอนลด ไปตั้งซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว 90,000 บาท										
	โอนลด ไปตั้งซื้อชุดไมโครโฟนประชุมไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 350,000 บาท										
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (สามแยกสนามฟุตบอลลงมาบ่อบำบัด)	1,055,200	-	-	1,055,200	797,000	-	258,200	-	✓	-
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (ซอยชูชีพ)	702,400	-	-	702,400	513,000	-	189,400	-	✓	-
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (เส้นกลางซอยโทรศัพท์ ถึงวิทยาลัยพยาบาล)	146,300	-	-	146,300	-	146,300	-	✓	-	-
15	โครงการก่อสร้างคูขี้วัว และลานจอดรถบริเวณลานกีฬาบ้านเปิด หมู่ที่ 3 บ้านเปิด	477,000	-	-	477,000	-	475,000	2,000	✓	-	-
16	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านนางพล จันทรีเทพ ถึงบ้านนางนันทนา สอนลม)	418,500	-	-	418,500	-	417,000	1,500	✓	-	-
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (จากพื้นที่นายพงษ์ศักดิ์ หายสุริย์ ต่อจากหมู่ที่ 1 บ้านเปิดถึงหัวน้ำเค็ม)	804,100	-	-	804,100	599,321	-	204,779	-	✓	-
18	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาบ้านเปิด หมู่ที่ 3 บ้านเปิด	497,200	-	-	497,200	-	-	497,200	-	-	✓
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินโปง (ซอยอุพงษ์ศรี)	907,900	-	-	907,900	659,000	-	248,900	-	✓	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโง (เริ่มจากซอยทุ่งนาทอง จากข้างบ้านนางสาวสุดชาพร ไปถึงสุดซอย)	824,000	-	-	824,000	599,000	-	225,000	-	✓	-
21	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนมะลิวัลย์ถึงถนนเลี้ยวเมือง) ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.36007	1,993,400	-	-	1,993,400	1,957,000	-	36,400	-	✓	-
	แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านโคกพันโง) - แยกทางหลวง หมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) หมู่ที่ 4,21 บ้านโคกพันโง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านแปด										
	อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย										
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยข้างหมู่บ้านโพธิ์โสมถึงถนนมะลิวัลย์)	298,000	-	-	298,000	-	298,000	-	✓	-	-
23	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยทรัพย์สัน)	277,000	-	-	277,000	277,000	-	-	-	✓	-
24	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14)	781,000	-	-	781,000	529,000	-	252,000	-	✓	-
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนหน้าร้านอู่ตัดข้าวสาร)	243,000	-	-	243,000	-	223,800	19,200	✓	-	-
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านเลขที่ 47/1 ถึงบ้านเลขที่ 209)	139,000	-	-	139,000	139,000	-	-	-	✓	-
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ซอยหน้าบ้านนางอุไรงามวิจิตร)	102,000	-	-	102,000	68,500	-	33,500	-	✓	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ที่ยุยกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ขอยื่นปรับปรุง)	207,000	-	-	207,000	-	207,000	-	✓	-	-
29	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนเชื่อมระหว่างบ้านกอกกับบ้านหนองขามช่วงหน้าบ้านปลัดเขียด)	1,842,000	-	-	1,842,000	1,842,000	-	-	-	✓	-
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ขอยื่นปรับปรุง)	171,000	-	-	171,000	171,000	-	-	-	✓	-
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านนางสดีดัย ถึงบ้านนางอุดม)	245,900	-	-	245,900	-	243,200	2,700	✓	-	-
32	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านแม่สาคร ถึงบ้านพ่อสมบุรณ์จากบ้านนายตุลศิลป์ ถึงบ้านนายวิชัย กองหาโคตร)	558,700	-	-	558,700	558,700	-	-	-	✓	-
33	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านนายนิรันดร์ถึงบ้านนางเงิน)	757,700	-	-	757,700	757,700	-	-	-	✓	-
34	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอยื่นปรับปรุง 5/2 เชื่อม 5/3)	929,300	-	-	929,300	929,300	-	-	-	✓	-
35	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอยื่นปรับปรุง 3)	165,900	-	-	165,900	-	165,900	-	✓	-	-
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิค คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ขอยื่นปรับปรุง 3)	631,000	-	-	631,000	528,800	-	102,200	-	✓	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ยุยกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยจุไรรัตน์ 2)	702,000	-	-	702,000	630,000	-	72,000	-	✓	-
38	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านเลขที่ 129/3 ถึงร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์)	253,000	-	-	253,000	-	237,000	16,000	✓	-	-
39	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอยธรรมรงค์อุทิศ)	375,700	-	-	375,700	371,600	-	4,100	-	✓	-
40	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 3)	1,154,800	-	-	1,154,800	1,154,800	-	-	-	✓	-
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอย 10 บ้านกอกน้อย)	274,000	-	-	274,000	-	271,900	2,100	✓	-	-
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอย 11 บ้านกอกน้อย)	884,000	-	-	884,000	884,000	-	-	-	✓	-
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยนายชูศิลป์ ซอยุ่น)	108,600	-	-	108,600	-	107,200	1,400	✓	-	-
44	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (จากบ้านนางราตรี ถึงบ้านนายสังคม บุตรทา)	1,186,600	-	-	1,186,600	944,000	-	242,600	-	✓	-
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพัฒนาไม่มีแรงงาน ซอยเมืองแก้ว)	142,000	-	-	142,000	-	137,000	5,000	✓	-	-
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 5 เส้นธารินเพชร)	286,100	-	-	286,100	-	284,600	1,500	✓	-	-
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยคอกวัวตามาน)	179,700	-	-	179,700	-	177,000	2,700	✓	-	-
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยนายหมาม)	179,700	-	-	179,700	-	177,000	2,700	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยพ้อม่วน)	81,500	-	-	81,500	-	80,800	700	✓	-	-
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยทวมวดนคร)	234,400	-	-	234,400	229,000	-	5,400	-	✓	-
51	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15)	668,600	-	-	668,600	668,600	-	-	-	✓	-
52	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม	431,800	-	-	431,800	-	420,600	11,200	✓	-	-
	(จากบ้านเลขที่ 140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น)										
53	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (หน้าบ้านเลขที่ 509)	173,100	-	-	173,100	-	173,000	100	✓	-	-
54	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม	88,400	-	-	88,400	-	85,300	3,100	✓	-	-
	(จากบ้านคุณจิรนัน ถึงท้ายซอย)										
55	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอย 2)	775,200	-	-	775,200	630,000	-	145,200	-	✓	-
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 17 บ้านเดชา (ซอยท้ายหมู่บ้านศิริกรเด็นท์)	1,055,700	-	-	1,055,700	1,055,700	-	-	-	✓	-
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (ซอยบ้านนาขลุ่ยลาบ)	44,900	-	-	44,900	-	44,600	300	✓	-	-
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (ซอยบีบี)	315,100	-	-	315,100	-	313,000	2,100	✓	-	-
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน)	49,600	-	-	49,600	-	49,300	300	✓	-	-
60	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด	497,300	-	-	497,300	-	489,083	8,217	✓	-	-
	(จากบ้านกิตติมา ไปถึงบ้านพักนางอมงค์ ไจสน)										

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
61	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ์ ปากซอยบ้านนางสรสสา)	146,100	-	-	146,100	-	145,600	500	✓	-	-
62	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 19 บ้านกึ่งวาน (ซอยโพธิ์เงิน 6)	103,900	-	-	103,900	-	-	103,900	-	-	✓
63	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกึ่งวาน (บ้านเลขที่ 143/54 ถึงบ้านฟอรัฟ)	117,200	-	-	117,200	-	117,200	-	✓	-	-
64	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 19 บ้านกึ่งวาน (ซอยมีสุข กิ่งวาน 5)	1,407,100	-	-	1,407,100	1,407,100	-	-	-	✓	-
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (สี่แยกวังพริยัติน)	390,800	-	-	390,800	-	388,790	2,010	✓	-	-
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ชุมชน 3 ซอยหนองหัวท้ายซอย)	103,100	-	-	103,100	-	100,200	2,900	✓	-	-
67	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยบ้านพอดูน)	693,500	-	-	693,500	693,500	-	-	-	✓	-
68	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยบ้านพอสุด)	344,900	-	-	344,900	-	344,900	-	✓	-	-
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ซอยผ่องอำไพ 6)	420,600	-	-	420,600	-	420,600	-	✓	-	-
70	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ซอยนวลหง 7 เขื่อนขจรนวลหง 9)	240,900	-	-	240,900	240,900	-	-	-	✓	-
71	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านเอกธานี)	795,100	-	-	795,100	667,000	-	128,100	-	✓	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ
72	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด 23 บ้านไพรทอง (ซอยสามแยกบ้านขายของเก่า)	1,119,100	-	-	1,119,100	1,119,100	-	-	-	✓	-
73	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด 23 บ้านไพรทอง (ซอยจิตตะมัย 3-6)	594,500	-	-	594,500	594,500	-	-	-	✓	-
74	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	✓
75	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	✓	-	-
76	โครงการบ้านเบ็ดเสร็จสิ่งแวดล้อม	80,000	-	-	80,000	-	2,817	77,183	✓	-	-
77	โครงการบ้านเบ็ดเสร็จสะอาด	300,000	100,000	-	200,000	-	162,720	37,280	✓	-	-
78	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	100,000	30,000	-	70,000	-	57,128	12,872	✓	-	-
79	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 16 บ้านแก่งพยอม (สี่แยกข้างบ้านเลขที่ 636 ถึงท้ายซอยจิตรวิตรัสสร) ให้แก่สำนักงานประปาเขต 6 จังหวัดขอนแก่น (ดำเนินการโดยงบของประปาเขต 6)	350,000	-	-	350,000	-	-	350,000	✓	-	-
80	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	40,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	✓
81	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (หมู่บ้านศิริการใต้ 2)	-	-	3,847,267	3,847,267	-	3,847,267	-	✓	-	-
	โอนเพิ่ม มาจากค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2,000,000 บาท										
	โอนเพิ่ม มาจากเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 1,847,267 บาท										

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณที่อยู่phan	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
82	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้วเรือนสีขาว ปกอดยาเสพติด	-	36,000	302,500	266,500	-	266,050	450	✓	-	-
	โอนเพิ่ม มาจากค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 302,500 บาท										
	โอนลด ไปโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหายาเสพติด อัครวิทย์ วาดภัย										
	และสาธารณภัยอื่น ๆ 36,000 บาท										
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	37,869,100	4,018,267	4,897,197	38,748,030	22,215,121	12,795,576.78	3,737,332.22			

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม											
83	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	100,000	-	-	100,000	-	37,800	62,200	✓	-	-
84	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	400,000	100,000	-	300,000	-	214,725	85,275	✓	-	-
	โอนลด ไปเงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 100,000 บาท										
85	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	50,000	11,000	-	39,000	-	-	39,000	-	-	✓
	โอนลด ไปค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,000 บาท										
	โอนลด ไปเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 10,000 บาท										
86	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	1,200,000	-	-	1,200,000	-	1,190,000	10,000	✓	-	-
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	300,000	-	-	300,000	-	279,581	20,419	✓	-	-
88	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาพสังคมและเยาวชน	100,000	30,000	-	70,000	-	56,550	13,450	✓	-	-
	โอนลด ไปเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 30,000 บาท										

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ที่ยูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ
107	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	✓	-	-
108	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	✓	-	-
109	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	✓	-	-
110	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21	28,500	-	-	28,500	-	26,000	2,500	✓	-	-
111	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	✓	-	-
112	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	✓	-	-
113	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัฐกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 1	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
114	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัฐกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 2	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
115	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัฐกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 3	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
116	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัฐกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 4	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
117	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัฐกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 5	6,500	-	-	6,500	-	2,000	4,500	✓	-	-
118	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัฐกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 6	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณที่อยู่พื้นที่	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ดำเนิน
									การแล้ว	การ	การ
119	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 7	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
120	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 8	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
121	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 9	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
122	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
123	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 11	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
124	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 12	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
125	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 13	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
126	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 14	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
127	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 15	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ยุยกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ
128	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 16	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
129	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 17	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
130	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 18	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
131	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 19	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
132	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 20	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
133	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 21	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
134	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 22	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
135	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเกิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 23	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	✓	-	-
136	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	50,000	-	-	50,000	-	18,770	31,230	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณที่อยู่กัณฑ์	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ
137	โครงการอนุรักษ์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	50,000	5,500	-	44,500	-	41,769	2,731	✓	-	-
	โอนลด ไปค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,000 บาท										
	โอนลด ไปค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,500 บาท										
138	โครงการอาหารเสริม (นม)	3,273,500	-	-	3,273,500	-	2,968,170.52	305,329.48	✓	-	-
139	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนอก	576,000	-	-	576,000	-	522,111	53,889	✓	-	-
140	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง	2,244,000	-	-	2,244,000	-	2,107,600	136,400	✓	-	-
141	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกหินโป่ง	616,000	-	-	616,000	-	552,000	64,000	✓	-	-
142	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง	576,000	-	-	576,000	-	483,516	92,484	✓	-	-
143	โครงการอาหารกลางวันให้แก่วรรณบ้านเบ็ด (ทำปิ้งประชาสงเคราะห์)	941,600	-	-	941,600	-	843,282	98,318	✓	-	-
144	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,984,700	-	-	3,984,700	-	3,538,907	445,793	✓	-	-
145	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	500,000	76,000	-	424,000	-	423,989	11	✓	-	-
	โอนลด ไปเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 28,000 บาท										
	โอนลด ไปค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,000 บาท										
	โอนลด ไปค่าวัสดุสำนักงาน 37,000 บาท										
	โอนลด ไปค่าวัสดุดนตรี 10,000 บาท										
146	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	800,000	-	-	800,000	-	721,550	78,450	✓	-	-
147	โครงการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรในสถานศึกษา	100,000	-	-	100,000	-	97,046	2,954	✓	-	-
148	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	200,000	70,000	-	130,000	-	43,300	86,700	✓	-	-
	โอนลด ไปเงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,000 บาท										

รายงานการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลเมืองบ้านเบ็ด

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
149	โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	300,000	-	-	300,000	-	286,890	13,110	✓	-	-
150	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่จะเข้า	440,000	-	110,000	550,000	-	494,393	55,607	✓	-	-
	ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)										
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 110,000 บาท										
151	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	✓
152	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	✓
153	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	100,000	-	-	100,000	-	92,000	8,000	✓	-	-
154	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	-	-	100,000	-	99,700	300	✓	-	-
155	โครงการอาหารปลอดภัย	100,000	-	-	100,000	-	51,804	48,196	✓	-	-
156	โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ	1,200,000	-	-	1,200,000	-	1,122,300	77,700	✓	-	-
157	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
158	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
159	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
160	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
161	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
162	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	✓
163	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
164	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ
165	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	✓
166	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
167	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
168	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
169	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
170	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
171	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
172	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
173	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
174	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
175	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 19	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
176	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 20	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
177	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 21	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
178	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 22	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
179	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 23	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
180	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	1,000,000	-	-	1,000,000	-	930,000	70,000	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
181	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	40,251,600	-	1,150,000	41,401,600	-	41,392,100	9,500	✓	-	-
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการจ้างออกแบบโรงเรียนเทศบาลบ้านเปิด 250,000 บาท										
	โอนเพิ่ม มาจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 230,000 บาท										
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 200,000 บาท										
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 450,000 บาท										
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 20,000 บาท										
182	เบี้ยยังชีพความพิการ	8,080,800	-	420,600	8,501,400	-	8,485,800	15,600	✓	-	-
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 254,400 บาท										
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง										
	166,200 บาท										
183	เงินสงเคราะห์ผู้ปวยเอ็ดส์	211,200	-	-	211,200	-	186,400	24,800	✓	-	-
184	โครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000	166,200	-	33,800	-	33,740	60	✓	-	-
	โอนลด เบี้ยยังชีพความพิการ 166,200 บาท										
185	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	70,000	-	-	70,000	-	-	70,000	-	-	✓
186	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นนิมิตการร่อน	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	✓
	โอนลด ไปโครงการงานประเพณีลอยกระทง 500,000 บาท										
	โอนลด ไปค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 บาท										
187	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและการออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเปิด	500,000	-	-	500,000	-	308,308	191,692	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณที่อยู่พื้นที่	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
188	โครงการแข่งขันกีฬาสโมสรสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	✓
189	โครงการแข่งขันกีฬาสโมสรสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	✓
	โอนลด ไปค่าวัสดุสำนักงาน 100,000 บาท										
190	โครงการแข่งขันกีฬาสโมสรสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	185,000	-	-	185,000	-	-	185,000	-	-	✓
	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่										
191	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	-	-	20,000	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
	โอนเพิ่ม มาจากค่าชุดใช้ค่าเสียหยาหรือค่าสิ้นใหม่ทดแทน 20,000 บาท										
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	71,589,900	1,558,700	1,700,600	71,731,800	-	68,914,001.52	2,817,798.48			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมในทูลเกล้า											
192	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	1,000,000	158,600	500,000	1,341,400	-	1,341,384	16	✓	-	-
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการแข่งขันกีฬาสโมสรสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 500,000 บาท										
	โอนลด ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,700 บาท										
	โอนลด ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 บาท										
	โอนลด ไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท										
	โอนลด ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,000 บาท										
	โอนลด ไปค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,900 บาท										
193	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	✓
194	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ยุยกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ
195	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	80,000	-	-	80,000	-	78,500	1,500	✓	-	-
196	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิชิตภัยแล้ง	20,000	-	-	20,000	-	17,324	2,676	✓	-	-
197	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อความมั่นคง	500,000	40,000	-	460,000	-	-	460,000	-	-	✓
	โอนลด ไปค้าสัตว์สำนักงาน 40,000 บาท										
198	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
199	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
200	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
201	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
202	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
203	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
204	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 7	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
205	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 8	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
206	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
207	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 10	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
208	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
209	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 12	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
210	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 13	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
211	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 14	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
212	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 15	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ที่ถูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ
213	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 16	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	✓
214	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 17	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	✓
215	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 18	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
216	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 19	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
217	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 20	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
218	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 21	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
219	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 22	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
220	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 23	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	2,120,000	198,600	500,000	2,421,400	-	1,837,208	584,192			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสถานการณ์ทางการเงินที่มีมั่นคงและสมดุล														
221	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม					80,000	-	-	80,000	-	14,750	65,250	✓	-
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4					80,000	-	-	80,000	-	14,750	65,250		

5. ยุทธศาสตร์การบริหารระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง											
222	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลพนักงาน	500,000	26,030	-	473,970	-	473,970	-	✓	-	-
	เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด										
	โอนลด ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,030 บาท										

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ยุยกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ
223	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	✓
	โอนลด ไปเงินประจำตำแหน่ง 15,000 บาท										
	โอนลด ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,000 บาท										
224	โครงการประกวดพนักงานลูกจ้างดีเด่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	10,000	2,170	-	7,830	-	7,830	-	✓	-	-
	โอนลด ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 2,170 บาท										
225	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดหางานงบประมาณ	250,000	144,000	-	106,000	-	67,734	38,266	✓	-	-
	โอนลด ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 40,000 บาท										
	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 บาท										
	โอนลด ไปวัสดุสำนักงาน 30,000 บาท										
	โอนลด ไปโครงการพัฒนากการให้บริการประชาชนด้วยระบบสารสนเทศ 6,000 บาท										
	โอนลด ไปค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบริการและเผยแพร่วิชาการ 18,000 บาท										
226	โครงการจัดทำและพัฒนาลือประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	100,000	-	-	100,000	-	97,300	2,700	✓	-	-
227	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ใช้งบประมาณจากคำรับรอง)	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	✓	-	-
228	โครงการจัดทำแผนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ใช้งบประมาณจากคำรับรอง)	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	✓	-	-
229	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	-	-	60,000	-	28,262	31,738	✓	-	-
	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต										
230	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับ	70,000	-	-	70,000	-	69,755	245	✓	-	-
	บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น										

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
231	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและกาจรจราจร เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	150,000	-	-	150,000	-	149,600	400	✓	-	-
232	โครงการฝึกอบรมการรับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ่อมอพยพหนีไฟของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	50,000	40,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-	✓
	โอนลด ไปโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาล้าง อัดคิ้วย วดภัย										
	และสาธารณภัยอื่น ๆ 40,000 บาท										
233	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000	-	-	27,000	-	27,000	-	✓	-	-
	อำเภอเมืองขอนแก่น										
	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่										
234	โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบสารสนเทศ	-	-	6,000	6,000	-	4,301.40	1,698.60	✓	-	-
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการทิ้งขยะปริมาณ 6,000 บาท										
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1,307,000	242,200	6,000	1,070,800	-	925,752.40	145,047.60			
	รวมทั้งสิ้น	112,966,000	6,017,767	7,103,797	114,052,030	22,215,121	84,487,288.70	7,349,620.30			

สรุปรายงานการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568) รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	งบประมาณอนุมัติ 37,869,100 บ. ไอนสด 4,018,267 บ. ไอนเพิ่ม 4,897,197 บ. ผูกพัน 22,215,121 บ. เบิกจ่าย 12,795,576.78 บ.
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	งบประมาณอนุมัติ 71,589,900 บ. ไอนสด 1,558,700 บ. ไอนเพิ่ม 1,700,600 บ. เบิกจ่าย 68,914,001.52 บ.
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมในทกมิติ	งบประมาณอนุมัติ 2,120,000 บ. ไอนสด 198,600 บ. ไอนเพิ่ม 500,000 บ. เบิกจ่าย 1,837,208 บ.
4. การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	งบประมาณอนุมัติ 80,000 บ. เบิกจ่าย 14,750 บ.
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	งบประมาณอนุมัติ 1,307,000 บ. ไอนสด 242,200 บ. ไอนเพิ่ม 6,000 บ. เบิกจ่าย 925,752.40 บ.
ผูกพันงบประมาณ	22,215,121 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.96
เบิกจ่ายงบประมาณ	84,487,288.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.12
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>106,702,409.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.09</u>

โครงการที่ดำเนินการแล้ว	174	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	74.36
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	31	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	13.25
โครงการที่ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	29	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	12.39
รวมงบประมาณที่โอนเพิ่ม	7,103,797	บาท		
รวมงบประมาณที่โอนลด	6,017,767	บาท		
รวมงบประมาณที่กันเงิน	12,492,900	บาท		

โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	100,000	สำนักปลัด	เนื่องจากเป็นช่วงที่คณะผู้บริหารกำลังจะหมดวาระและกำลังจะดำเนินการจัดการเลือกตั้ง และได้คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ดก็ได้ประสบปัญหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงงดภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหอุทกภัยจนถึงสิ้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ จึงไม่ได้จัดทำโครงการ
2	โครงการสายตรวจร่วมชุมชนรอบค่ายสามัคคีให้กับกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสิรินธรเดชไชน	60,000	สำนักปลัด	ไม่มีระเบียบฯ รองรับการจัดทำโครงการ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ ในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ เช่น ไฟไหม้บ้าน 2 หลังขึ้นไป หรือเหตุวาตภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ด
4	โครงการจ้างออกแบบโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด	2,250,000	กองการศึกษา	พื้นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
5	โครงการจ้างออกแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพันโง	435,000	กองการศึกษา	ไม่พร้อมดำเนินการ
6	โครงการจ้างออกแบบสนามกีฬาฟุตบอลบ้านเป็ด	450,000	กองการศึกษา	พื้นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คสล. 1 ชั้น	531,000	สำนักปลัด เทศบาล	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการปัจจุบันทางกองช่างใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สำหรับเก็บวัสดุต่างๆ จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวได้
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาบ้านเปิด หมู่ที่ 3 บ้านเปิด	497,200	กองการศึกษา	ตั้งงบประมาณผิดประเภทจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน
9	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (ซอยโพธิ์เงิน 6)	103,900	กองช่าง	ได้มีการดำเนินการจากภาคเอกชน
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	30,000	สำนักปลัดฯ	ไม่มีการขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	40,000	สำนักปลัดฯ	ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากจากแผนงานอื่น
12	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	50,000	กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากแผนดำเนินงานอยู่ในช่วงที่ผู้บริหารหมดวาระ
13	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	50,000	กองสวัสดิการฯ	ไม่มีการขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
14	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกาย ในชุมชน	50,000	กองสาธาฯ	เนื่องจากแผนดำเนินงานอยู่ในช่วงที่ผู้บริหารหมดวาระ
15	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	กองสาธาฯ	หมู่ที่ 6 ไม่ได้ส่งโครงการเข้ามาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากไม่มีความพร้อม
16	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000	กองสาธาฯ	หมู่ที่ 9 ไม่ได้ส่งโครงการเข้ามาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากไม่มีความพร้อม
17	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	70,000	กองการศึกษา	ไม่มีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
18	โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเปิดมินิมาราธอน	1,000,000	กองการศึกษา	กำหนดจัดงานอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง จึงไม่ได้ดำเนินการโครงการ
19	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเปิด	100,000	กองการศึกษา	นโยบายผู้บริหารไม่ประสงค์ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลที่ยกเลิกหรือไม่ดำเนินการ
20	โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์	100,000	กองการศึกษา	ไม่มีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
21	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่นชัยภูเลย	185,000	กองการศึกษา	ไม่มีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
22	โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา	30,000	กองการศึกษา	นโยบายผู้บริหารไม่ประสงค์ดำเนินโครงการ
23	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	30,000	กองการศึกษา	นโยบายผู้บริหารไม่ประสงค์ดำเนินโครงการ
24	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ	500,000	กองการศึกษา	นโยบายผู้บริหารไม่ประสงค์ดำเนินโครงการ
25	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 13	20,000	กองการศึกษา	หมู่บ้านผู้xorรับเงินอุดหนุนไม่ประสงค์ดำเนินโครงการ
26	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 16	20,000	กองการศึกษา	หมู่บ้านผู้xorรับเงินอุดหนุนไม่ประสงค์ดำเนินโครงการ
27	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 17	20,000	กองการศึกษา	หมู่บ้านผู้xorรับเงินอุดหนุนไม่ประสงค์ดำเนินโครงการ
28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	30,000	กองการ	เนื่องจากบางปีต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรระหว่างปีงบประมาณ แต่ในปี 2568 ไม่ได้มีการปรับปรุงแผนฯ
			เจ้าหน้าที่	จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
29	โครงการฝึกอบรมการแข่งรถจักรยานยนต์และซ่อมพ่วงไฟฟ้า	50,000	สำนักปลัด	เนื่องจากเป็นช่วงที่คณะผู้บริหารกำลังจะหมดวาระและกำลังจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งและได้คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ดก็ได้ประสบปัญหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงงดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคือโครงการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ จึงไม่ได้จัดทำโครงการ

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน



กิจกรรมบูรณาการ
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2568



2. โครงการจัดงานวันเทศบาล



3. โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน

4. โครงการสายตรวจร่วมชุมชนรอบค่ายสามัคคีให้กับกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสี่เหลียวเดโชไชย

5. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด



6. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย

7. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาล้าง อัดคิ๊ยะ วาดภัยและสาธารณภัยอื่นๆ



8. โครงการจ้างออกแบบโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

9. โครงการจ้างออกแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพันโปง

10. โครงการจ้างออกแบบสนามกีฬาฟุตบอลบ้านเป็ด

11. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คสล. 1 ชั้น

12. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด

(สามแยกสนามฟุตบอลลงมาบ่อบำบัด)

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ซอยชูชีพ)

14. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด (เส้นกลางซอยโทรศัพท์ ถึงวิทยาลัยพยาบาล)

15. โครงการก่อสร้างคูน้ำ และลานจอดรถบริเวณลานกีฬาบ้านเป็ด หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด

16. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด

(บ้านนางพล จันทรเทพ ถึงบ้านนางนันทนา สอนถม)

17. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด

(จากพื้นที่นายพงษ์ศักดิ์ หาญสุริย์ ต่อจากหมู่ที่ 1 บ้านเป็ดถึงห้วยน้ำเค็ม)

18. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาบ้านเป็ด หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (ซอยอุพงษ์ศกร)

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง

(เริ่มจากซอยทุ่งนาทอง จากข้างบ้านนางสาวสุดาพร ไปถึงสุดซอย)

21. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนมะลิวัลย์ถึงถนนเลียงเมือง) ทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.36007 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านโคกพันโปง) - แยกทางหลวง หมายเลข 230 (ทางเลียงเมือง) หมู่ที่ 4,21 บ้านโคกพันโปง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย
22. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ขอยข้ามหมู่บ้านพีเอสโอมถึงถนนมะลิวัลย์)
23. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ขอยทรัพย์สิน)
24. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 5และหมู่ที่14)
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6บ้านคำไฮ (ถนนหน้าร้านอี๊ดข้าวสาร)
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านเลขที่ 47/1 ถึงบ้านเลขที่ 209)
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ขอยหน้าบ้านนางอุไร งามวิจิตร)
28. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ขอยจันทร์พิมพ์)
29. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนเชื่อมระหว่างบ้านกอกกับบ้านหนองขามช่วงหน้าบ้านปลัดเชิด)
30. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ขอยประชาคม)
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านนางสถิตย์ ถึงบ้านนางอุดม)
32. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านแม่สาคร ถึงบ้านพ่อสมบูรณ์จากบ้านนายชูศิลป์ ถึงบ้านนายวิชัย กองหาโคตร)
33. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านนายนิรันดร์ถึงบ้านนางเวิน)
34. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอยทุ่งทอง5/2เชื่อม5/3)
35. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอยทุ่งทอง 3)

36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ขอยจุไรรัตน์ 3)
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ขอยจุไรรัตน์ 2)
38. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านเลขที่ 129/3 ถึงร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์)
39. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ขอยธรรมรงค์อุทิศ)
40. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ขอย 3)
41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ขอย 10 บ้านกอกน้อย)
42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ขอย 11 บ้านกอกน้อย)
43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ขอยนายชูศิลป์ ช้อยุ่น)
44. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (จากบ้านนางราตรี ถึงบ้านนายสังคม บุตรทา)
45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอยเมืองแก้ว)
46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอย 5 เส้นธารินเฟรช)
47. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยคอกวัวตาหวาน)
48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยนายหมาน)
49. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยพ้อม่วน)
50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยหวมวนคร)
51. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15)
52. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านเลขที่ 140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น)
53. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (หน้าบ้านเลขที่ 509)
54. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนน ถึงท้ายขอย)

55. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ขอย 2)
56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (ขอยท้ายหมู่บ้านศิริการ์เด็นท์)
57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ขอยบ้านนางกุหลาบ)
58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ขอยบีบี)
59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ขอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน)
60. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (จากบ้านกิตติมา ไปถึงบ้านพักนางอนงค์ ใจสน)
61. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ขอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ ปากขอยบ้านนางรสสา)
62. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ขอยโพธิ์เงิน 6)
63. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (บ้านเลขที่ 143/54 ถึงบ้านพ่อรำไพ)
64. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ขอยมีสุข กังวาน 5)
65. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (สี่แยกวังทรัพย์สิน)
66. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ชุมชน 3 ขอยหนองหว้าท้ายขอย)
67. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ขอยบ้านพ่อคุณ)
68. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ขอยบ้านพ่อสุพล)
69. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ขอยผ่องอำไพ 6)
70. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ขอยนวลหง 7 เชื่อมขอยนวลหง 9)
71. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านเอกธานี)
72. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ขอยสามแยกร้านขายของเก่า)
73. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ขอยจิตตะมัย 3-6)



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด



74. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

75. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

77. โครงการบ้านเปิดเมืองสะอาด



78. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดีรักษพื้นที่สีเขียว



79. โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (สี่แยกข้างบ้านเลขที่ 636 ถึงท้ายซอยจิรวดีศรีสอร์ท) ให้แก่สำนักงานประปาเขต 6 จังหวัดขอนแก่น (ดำเนินงานโดยงบของประปาเขต 6)

80. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

81. โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (หมู่บ้านศิริการ์เด็นท์ 2)

82. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล คราวเรือนสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด



2. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



2. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน




3. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



4. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน



6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
13. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
14. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
15. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
16. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
17. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
18. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
19. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
20. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
21. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
22. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
23. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
24. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
25. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
26. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20
27. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21

44. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 15
45. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 16
46. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 17
47. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 18
48. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 19
49. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 20
50. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 21
51. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 22
52. โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 23
53. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP)



54. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา



55. โครงการอาหารเสริม (นม)



56. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกอก

57. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

58. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกพันโปง

59. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

60. โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเป็ด (ทำปิ้งประชาสงเคราะห์)

61. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา




62. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



63. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน



64. โครงการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรในสถานศึกษา



65. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



66. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



67. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)



68. โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

69. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน

70. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

71. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



72. โครงการอาหารปลอดภัย



73. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ



74. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1
75. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2
76. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3
77. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4
78. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5
79. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6
80. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7
81. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8
82. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9
83. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10
84. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11
85. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12
86. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13
87. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14
88. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15
89. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16
90. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17
91. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18
92. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 19
93. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 20
94. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 21
95. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 22
96. โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 23

97. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.)



98. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

99. เบี้ยยังชีพความพิการ

100. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

101. โครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



102. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

103. โครงการแข่งขันกีฬากองบ้านเป็ดมินิมารารอน

104. โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



105. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่นชัยภูเลย

106. โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์

107. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่นชัยภูเลย

108. โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

3. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ

1. โครงการงานประเพณีลอยกระทง



2. โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา

3. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

5. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑสถาน

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ

7. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1

8. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2

9. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3

10. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4

11. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5

12. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6

13. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 7

14. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 8

15. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9

16. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 10

17. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11

18. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 12

19. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 13

20. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 14

21. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 15


22. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 16
23. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 17
24. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 18
25. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 19
26. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 20
27. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 21
28. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 22
29. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 23






4. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล

1. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม



5. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร


3. โครงการประกวดพนักงานลูกจ้างดีเด่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ




5. โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด



6. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ใช้งบประมาณจากคำรับรอง)



7. โครงการจัดทำแผนของเทศบาลตำบลบ้านเปิด (ใช้งบประมาณจากคำรับรอง)



8. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต




9. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น



10. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร เทศบาลตำบลบ้านเปิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น



11. โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเปิด
12. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น
13. โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบสารสนเทศ



ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การติดตามผลการดำเนินงาน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2568) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2568 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนพัฒนา ประจำปี 2568	โครงการที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ประจำปี 2568	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณใน แผนพัฒนา ประจำปี 2568	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ประจำปี 2568	ร้อยละ
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบ อาชีพ	157	82	52.23	293,571,167	42,018,867	14.31
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและ ยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพ ให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	131	109	83.21	91,981,500	71,609,900	77.85
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปและ วัฒนธรรมในทุกมิติ	34	29	85.29	4,535,000	2,120,000	46.75
4. การพัฒนาจัดหารายได้และการ จัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	2	1	50	1,150,000	80,000	6.96
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็น องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	20	13	65	3,097,000	1,313,000	42.40
รวม	344	234	68.02	394,334,667	117,141,767	29.71

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2568 เทศบาลเมืองบ้านเมือ

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยมีขอความร่วมมือประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 23 หมู่บ้าน, ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านเป็ด (www.banped.go.th) และลงพื้นที่ในการทอดแบบสอบถาม มีประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยมีขอความร่วมมือประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 23 หมู่บ้าน, ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านเป็ด (www.banped.go.th) และลงพื้นที่ในการทอดแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง (ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551) กำหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีประชากรทั้งหมด 49,056 คน (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2568)

สูตรการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

เมื่อ n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

N = จำนวนประชากรทั้งหมด

e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้

$$n = \frac{49,056}{1 + 49,056 (0.05)^2}$$

$$n = 396.76$$

ในการสำรวจครั้งนี้ ผู้สำรวจได้ปรับเป็นจำนวน 400 คน

โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

➤ ผลการประเมิน <

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนเพศและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
1) ชาย	170	42.50
2) หญิง	230	57.50
รวม	400	100.00

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50

และเพศชายจำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนช่วงอายุและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
1) ต่ำกว่า 20 ปี	6	1.50
2) 20 -40 ปี	137	34.25
4) 41- 60 ปี	155	38.75
6) มากกว่า 60 ปี	102	25.50
รวม	400	100.00

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 41-60 ปี จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมา อายุ 20 -40 ปี จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25, อายุ มากกว่า 60 ปี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และ อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนอาชีพของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	9	2.25
2) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	232	58.00
3) รับจ้างทั่วไป	103	25.75
4) นักเรียน/นักศึกษา	33	8.25
5) เกษตรกรรม	11	2.75
6) อื่น ๆ	12	3.00
รวม	400	100.00

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 ,นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 , อาชีพอื่นๆ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00, อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และเป็นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ โดยเรียงระดับความพึงพอใจจากมากที่สุดไปหาระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนี้

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดในภาพรวม

ลำดับ ที่	ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ						
		มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด	รวม	
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์ , กล้องแสดงความคิดเห็น ,การประชุมชุมชนประจำเดือน	จำนวน	193	139	56	11	1	400
		ร้อยละ	48.25	34.75	14.00	2.75	0.25	100
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลหรือผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	จำนวน	106	174	114	5	1	400
		ร้อยละ	26.50	43.50	28.50	1.25	0.25	100
3	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดช่วยแก้ไข ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	จำนวน	114	137	141	5	3	400
		ร้อยละ	28.50	34.25	35.25	1.25	0.75	100
4	มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นประโยชน์และนำไปสู่การ แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	จำนวน	124	139	130	6	1	400
		ร้อยละ	31.00	34.75	32.50	1.50	0.25	100
5	มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	จำนวน	141	100	152	6	1	400
		ร้อยละ	35.25	25	38	1.50	0.25	100
ภาพรวม			33.90	34.45	29.65	1.65	0.35	100

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 34.45 พึงพอใจมาก, ร้อยละ 33.90 พึงพอใจมากที่สุด, ร้อยละ 29.65 พึงพอใจปานกลาง, ร้อยละ 1.65 พึงพอใจน้อย และร้อยละ 0.35 พึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ

จากตารางที่ 1 พบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจ มากที่สุด คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์ ,กล่องแสดงความคิดเห็น ,การประชุมชุมชนประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 48.25 ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดช่วยแก้ไข ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 0.75

ข้อเสนอแนะจากการทดสอบสอบถาม

1. การซ่อมแซมถนนและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
2. อยากให้ทางเทศบาลจัดเก็บขยะตามตารางที่กำหนดไว้เนื่องจากมีขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก

➤ ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ให้ข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ด หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนฯ และจัดทำงบประมาณ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะประจำปี 2568 ดังนี้

1. กรณีโครงการที่ได้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ ควรมีการทบทวนถึงเหตุแห่งการยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณต่อไป
2. การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก

ภาคผนวก

1. การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๐๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๓๖
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๐๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๘๒
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๙๑
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๕๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๔
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๔๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๕๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๔๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๘.๐๙ ๔.๕๓
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่นๆ	(๕)	๔.๕๒
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๕๒
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม ท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๕๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top – down)	๒๐ (๕)	๑๘.๓๖ ๔.๕๙
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๕๙
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๕๙
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ การประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและ อนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้น ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔.๕๙
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔.๘๒
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๗๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๔
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๔๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำอะไร เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่	(๕)	๔.๕๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพ รวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๗๓
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๒.๔๕

2. การติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลบ้านเปิด

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๗๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๑๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๓๖
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๙๑
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๙๑
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๓
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๘๒
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๗๓
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๙๑
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓.๓๘
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๙๑
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๘๒
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๖๔
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๗๓
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๒
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๗๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕.๖๔

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔.๘๖
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔.๕๙
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๕๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัตถุประสงค์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔.๖๘
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๖๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๔.๙๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๙๑
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(๕)	๔.๗๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๔.๘๒
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ค่าที่จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๗๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมี ความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้(๔)เป็น เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(๕)ส่งผลต่อ การบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๙๑
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๓๓.๓๘ ๔.๙๑
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๒
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๕)	๔.๗๓
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๓
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๒
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๓
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕.๖๔

3. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านเป็ด



คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ที่ ๙๒๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แก้อำนาจคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้มีคำสั่งที่ ๙๖๘/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ , คำสั่งที่ ๘๘๑/๒๕๖๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามฯ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ในส่วนของสมาชิกสภาได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง และพนักงานเทศบาลได้มีการโอน (ย้าย) ส่งผลให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอแก้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านโป่งให้เป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. นายศักดิ์ชัย	ทิพย์รักษา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	กรรมการ
๒. นายทวีพงษ์	ศิริกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	กรรมการ
๓. นายธนวัฒน์	บุตรตัว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓	กรรมการ
๔. นายเลอชิต	จิงจรัสทรัพย์	ผู้แทนประชาชน	กรรมการ
๕. นายสมหวัง	จันทร์เทพ	ผู้แทนประชาชน	กรรมการ
๖. ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง		ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น		ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นายเสถียร	ภูมะณี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางบุหงา	จุ่มอวัระ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.นางวาริสรา	แก้วดอนหัน	รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง	กรรมการ
๑๑.นายมนตรี	สุพรหมอินทร์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๒.จำเริญจักรี	เชื้อบุญมี	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ด มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยครบวาระในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๙

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ด

4.ประกาศเทศบาลเมืองบ้านเป็ด
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวัน นั้น

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๓๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๒๘๓,๕๓๓.๕๓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕,๔๓๗,๙๐๐.๐๐	๗,๕๘๔,๙๓๕.๙๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๑,๕๔๘.๐๕
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๐.๐๐	๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑,๐๐๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๒,๓๐๒.๑๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๖๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๗๗๙,๙๒๖.๑๒
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๘๘,๓๒๐,๑๐๐.๐๐	๘๘,๓๒๐,๑๐๐.๐๐
รวมรายรับ	๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๒๓๒,๓๔๕.๗๐

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๖๖,๙๒๐,๙๗๐.๐๐	๖๓,๓๘๔,๑๕๕.๑๖
งบบุคลากร	๘๖,๗๓๗,๘๓๐.๐๐	๘๓,๗๐๐,๘๖๗.๓๒
งบดำเนินงาน	๙๖,๗๙๙,๑๔๓.๐๐	๘๓,๓๐๐,๒๖๕.๒๘
งบลงทุน	๓๖,๔๗๔,๖๙๐.๐๐	๓๓,๓๕๔,๙๑๖.๖๑
รายจ่ายอื่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๑๑,๐๕๗,๓๖๗.๐๐	๙,๙๐๕,๗๗๖.๐๐
รวมรายจ่าย	๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๖๔๕,๙๘๐.๓๗

รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๕,๘๓๘,๗๓๐.๐๐	๑๕,๘๓๘,๗๓๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๘๓๘,๗๓๐.๐๐	๑๕,๘๓๘,๗๓๐.๐๐
รวมรายจ่าย		

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ด

